
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                                                                                                      
№1(5)   2011 

©  Баценко Д.В.  2011 16 

ОЦІНКА ВИТРАТ ТА ВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
УДК 004.413:338.5(045) 

Національний авіаційний університет 

Д.В. Баценко 

 

МЕТОД  

КАЛІБРУВАННЯ  

МОДЕЛІ COCOMO 

ШЛЯХОМ РЕДУКЦІЇ  

ОСНОВНОГО  

РІВНЯННЯ 

  

У статті розглядаються методи калібру-

вання моделей оцінки вартості програмно-

го забезпечення та особливості калібру-

вання параметрів вартості; пропонується 

новий метод для більш точного калібру-

вання моделі СОСОМО шляхом варіювання 

кількості параметрів вартості, робляться 

висновки про доцільність застосування 

запропонованого методу.  

 

This article reviews calibration methods used 

for tuning software cost estimation models, 

peculiarities of calibration; a new method is 

proposed for higher accuracy calibration of 

the COCOMO model based on changing the 

quantity of effort multipliers; and the conclu-

sions are drawn on the expediency of applica-

tion of the proposed method. 

 

В статье рассматриваются методы кали-

бровки моделей оценки стоимости програ-

ммного обеспечения и особенности кали-

бровки параметров стоимости; предлага-

ется новый метод для более точной кали-

бровки модели COCOMO путем варьирова-

ния количества параметров стоимости, 

делаются выводы о целесообразности 

применения предложенного метода. 
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Вступ  

Зростання функціональних можливостей про-

грамного забезпечення (ПЗ) збільшує час роз-

робки та фінансові витрати і потребує розвитку 

методів точного прогнозування, або оцінки на 

ранніх етапах, кінцевої вартості ПЗ. 

На даний час існує багато методів оцінки 

вартості ПЗ [1-7]. За принципом оцінки методи 

поділяються на алгоритмічні та неалгоритмічні 

[7,8].  

Алгоритмічні методи базуються на матема-

тичних моделях, тому їхні результати є перед-

бачуваними та повторюваними, але в багатьох 

випадках універсальні алгоритмічні моделі 

(такі як СОСОМО) мають достатньо низьку 

точність оцінки. Тому для підвищення точності 

оцінки постійно розробляються нові методи 

калібрування алгоритмічних моделей, які ма-

ють на меті підвищити точність оцінки у кож-

ному конкретному застосуванні, або на пев-

ному підприємстві. 

В статті розглядається новий підхід до ка-

лібрування моделі СОСОМО шляхом на змен-

шення кількості параметрів моделі, який дозво-

ляє підвищити точність та повторюваність ре-

зультатів оцінки вартості ПЗ. 

Ефективність цього підходу тестується як 

основна гіпотеза дослідження: "Для будь-якого 

конкретного домену та організаційної ситуації 

існує така модель COCOMO з редукованою 

кількістю параметрів, якій відповідає вище 

значення PRED та менша дисперсія, ніж у ви-

падку загальної моделі COCOMO". 

З практичної точки зору, усунення змінних 

параметрів вартості сприяє підвищенню ефек-

тивності моделі вартості, яка підлаштована до 

існуючих в організації історичних даних та 

поточних проектів. Однак, якщо організація 

вносить значні зміни до методики роботи, які 

стосуються видалених із моделі змінних пара-

метрів вартості (наприклад, перехід від розроб-

ки звичайних бізнес-застосувань до розробки 

систем реального часу та критичних з точки 

зору безпеки систем), це буде значним ризиком 

отримання похибок оцінки. Тому метод буде 

випробуваний із наступним припущенням: 

"Прогнози щодо точності оцінки правдиві лише 

для проектів, аналогічних тим, що представлені 

у калібрувальному масиві даних". 
  

1. Природа проблеми 
Точні моделі оцінки вартості ПЗ можуть значно 

допомогти менеджерам програмних проектів: 

керівники проектів зможуть приймати обґрун-
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товані рішення з управління ресурсами, управ-

ління та планування проекту, і як наслідок 

зможуть завершити проект вчасно та в рамках 

запланованого бюджету, що є проблемою сьо-

годні (див. табл. 1). Однак, якщо менеджери 

використовують неточні моделі, то неправиль-

но обґрунтовані рішення можуть фактично 

привести до краху проекту. 
Таблица 1. Результати дослідження точності оцінки  

Дослідження Jenkins Phan Heemstra Lederer Bergeron Standish 

Перевитрата коштів 

34% 

(Median) 

33% 

(Mean)   

33% 

(Mean) 89% (Mean) 

Проект завершено з перевитра-

тою бюджету 61%  70% 63%  84% 

Проект завершено з недовитра-

тою бюджету 10%   14%   

Збільшення графіку розробки 22%      

Проект завершено після запла-

нованого графіку 65%  80%   84% 

Проект завершено до заплано-

ваного графіку 4%      

 

Точність програмних моделей вартості ши-

роко вивчена, в той час як ефекти нестабільно-

сті результатів і систематичної похибки оцінки 

досліджуються досить рідко. Тому це дослі-

дження звертається до можливостей отримання 

кращих програмних оцінок від параметричних 

моделей оцінки вартості, шляхом поєднання 

різних статистичних методів. В рамках дослі-

дження проаналізовано точність і нестабіль-

ність результатів, систематичну похибку оцін-

ки, і граничний діапазон значення трудовитрат 

при оцінці вартості. Результати показують, що 

ці моделі досягають високої точності за низької 

мінливості результатів в експериментах (навча-

льний набір і експериментальний набір даних). 

Такі результати досягаються шляхом скорочен-

ня кількості параметрів у параметричних моде-

лях, тобто редукцією їхньою кількості в базо-

вому рівнянні моделі. 
Кращі моделі оцінки вартості ПЗ забезпе-

чують не лише високу точність, а й низьку мін-

ливість, і низьку тенденційність результатів. 

Точність моделей оцінки вартості ПЗ визнача-

ється наближенням отриманої оцінки до реаль-

ної вартості завершених проектів, і часто вимі-

рюється величиною PRED (N), яка розрахову-

ється за допомогою величини відносної похиб-

ки (MRE), що є абсолютною величиною відно-

сного розміру різниці між фактичною і розра-

хованою вартістю проекту [9-11]. PRED (N) 

показує середній відсоток оцінок, які знахо-

дяться в межах N відсотків від фактичних зна-

чень. Наприклад, PRED (30) = 50 означає, що 

половина оцінки знаходиться в межах 30% від 

реальної вартості проекту. Однак міра точності 

моделі не може відповісти на наступні питання:  

 яка вірогідність того, що ця оцінка знахо-

диться в межах P відсотків; 

 як "далеко" від N може знаходитись ця 

оцінка, якщо не знаходиться в межах Р відсот-

ків; 

 наскільки впевнено ми можемо сказати, що 

оцінка має саме вказане значення PRED.  

Значення мінливості оцінок моделей дають 

відповіді на поставлені вище питання і показу-

ють, в якому саме діапазоні знаходяться ре-

зультати оцінки . Стандартне відхилення вико-

ристовується для виявлення діапазону значень 

мінливості. Нижче значення мінливості підви-

щує впевненість щодо результатів оцінки.  

Для оцінки якості самої моделі оцінки вар-

тості важливо перевірити її здатність якісно 

оцінювати рівень зусиль при розробці нових 

програмних проектів. Калібрувальні дані зазви-

чай покривають обмежений набір доменів. Те-

хнології, процеси і люди (знання і досвід) шви-

дко змінюються в галузі розробки ПЗ, у той час 

як фактори, що впливають на продуктивність та 

моделі поведінки в галузі розробки ПЗ, та їхній 

вплив змінюються.  

В опублікованих дослідженнях представле-

но багато підходів для підвищення точності 

моделей оцінки вартості ПЗ [10-12]. Тим не 

менше, значна неточність оцінок вартості ПЗ є 

давньою проблемою. Є джерела [13] , в яких 

наведено приклади того, що найбільш значною 

проблемою моделей оцінки вартості ПЗ є ста-

тистичні недоліки, присутні у більшості моде-

лей, а також відсутність широкого тестування 

цих моделей. Дослідження встановило, що ба-

гато моделей , які базуються на показниках 

оцінюваного розміру, ресурсів і характеристи-

ках проекту, більше використовувють розумну 

інтуїцію експертів або користувачів, ніж стати-

стичні методи [9, 10, 14]. Навіть при викорис-

танні статистичних методів шум і слабка дис-
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персія даних,  а також низька кореляція змінних 

можуть сильно спотворювати вихідні дані. 

Щоб об'єднати переваги і уникнути недолі-

ків існуючих підходів було розроблено підхід, 

представлений на рис. 1, для вирішення розгля-

нутих проблем. Вхідні дані отримуються з бази 

даних COCOMO 81 [1], бази даних COCOMO II 

[5], та інших доступних баз даних, таких як, 

наприклад, база даних проектів NASA 

COCOMO 81.  

 

Методи 
навчання

Програми База даних

Обробка даних

Видалення параметрів

Поєднання методик

Інші методики

Конфігураційні файли

Отримання результатів

Аналіз результатів
 

 

Рис.1 . Інтегрований підхід дослідження 
 

Історія калібрування.  

В своїй роботі [15] Richard Stutzke  показав, що 

історія технологій оцінки ПЗ почалася у 1960-х 

роках з концепції параметричної оцінки, розро-

бленої Frank Freiman. Пізніше для оцінки апа-

ратного забезпечення була розроблена модель 

PRICE. Оцінка ПЗ стала дуже активним напря-

мом протягом 1970-х років. Для оцінки вартості 

розробки ПЗ, дослідники спробували виявити 

основні фактори, що впливають на показник 

зусиль за допомогою регресивних методів, і 

включити результати цих досліджень у модель. 

Можливості моделі PRICE були розширені для 

оцінки програмного забезпечення, і ця модель 

отримала назву PRICE S. Модель SLIM (модель 

життєвого циклу) [16,17] була отримана після 

проведення теоретичних і аналітичних дослі-

джень. Наприкінці 1970-х років з’явилася мо-

дель COCOMO (конструктивна модель вартос-

ті) [1]. У 1980-х кращі моделі продовжували 

удосконалюватися і розвиватися. Протягом 

другої половини 1980-х років з’явилося кілька 

комп'ютеризованих засобів оцінки, які реалізу-

вали модель COCOMO [18]. Модель Randall 

Jensen [19] була розширена за рахунок усунен-

ня деяких небажаних аспектів моделі SLIM 

розробленої Lawrence Putnam, а потім продава-

лася як SEER-SEM (оцінка системи і ресурсів - 

модель оцінки ПЗ). У 1990-х роках, моделі вар-

тості ПЗ продовжували покращуватись, в той 

час як з’являлися різні нові методи і моделі 

[4,20,21].  

Методи модельно-орієнтованої оцінки ПЗ 

включають алгоритми з математичними моде-

лями, які калібрують за допомогою певної кіль-

кості даних відомих проектів; експертні підхо-

ди базуються на оцінках одного або декількох 

експертів з відповідним досвідом оцінювання; 

навчально-орієнтовані методи використовують 

методи штучного інтелекту і машинного нав-

чання для аналізу попередніх проектів, що до-

зволяє краще оцінювати нові проекти; динаміч-

ні методи дозволяють явно адаптувати зміни 

програмного проекту протягом його життєвого 

циклу для підвищення точності оцінки; регре-

сійні методи застосовують статистичний підхід 

до побудови моделей на основі великого обсягу 

проектних даних; змішані методи використо-
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вують більше однієї методики з різних катего-

рій. Наприклад, байєсовський підхід, який по-

єднує експертний та регресійний підходи, був 

застосований для калібрування моделі 

COCOMO II і дозволив значно підвищити точ-

ність оцінки. Боем [22] надав ретельні огляди 

38 підходів і різних моделей, розглянув їхні 

сильні та слабкі сторони, і прийшов до наступ-

них висновків: жодна методика не може бути 

пріоритетною для усіх ситуацій; поєднання 

різних методів в більшості випадків дає гарні 

результати; метод використання нейронних 

мереж та динамічні методи не є достатньо зрі-

лими на момент дослідження. В даному дослі-

дженні методи машинного навчання і регресій-

ні методи використовуються для певних задач 

або їхні елементи вже інтегровані у моделі. 

 

2. Моделі оцінки вартості ПЗ 

Методи і моделі оцінки вартості ПЗ можна по-

ділити на дві групи: неалгоритмічні методи та 

алгоритмічні моделі. До неалгоритмічний ме-

тодів належать Price-to-win, оцінка за Паркін-

соном, експертна оцінка, оцінка за аналогією 

[7,8]. До алгоритмічних моделей відносяться 

SLIM і COCOMO [6-8].  

 

2.1 Моделі оцінки вартості ПЗ.  

Модель оцінки вартості ПЗ базується на одній 

або декількох функціях, які описують залеж-

ність між характеристиками проекту і витрата-

ми на його реалізацію. Моделі поділяють за 

типом використовуваних функцій на лінійні, 

мультиплікативні, степеневі; і за використан-

ням історичних даних на емпіричні та аналіти-

чні. Найбільш часто використовуваними і доб-

ре документованими моделями є модель 

Lawrence Putnam (степенева, аналітична) і мо-

дель COCOMO (степенева, емпірична) 

 

2.2 Модель COCOMO.  

Сімейство моделей COCOMO було створено у 

1981 році на основі бази даних про проекти 

консалтингової фірми TRW [4]. COCOMO 

представляє собою три моделі, орієнтовані на 

використання в трьох фазах життєвого циклу 

ПЗ: базова (Basic) застосовується на етапі ви-

роблення специфікацій, вимог; розширена 

(Intermediate) - після визначення вимог до ПЗ; 

поглиблена (Advanced) - використовується піс-

ля закінчення розробки проекту ПЗ. У загаль-

ному вигляді, рівняння моделей має вигляд 

EAFSaE b  , де Е - витрати на проект (у 

людино-місяцях), S - розмір коду (у KLOC), 

EAF - фактор уточнення витрат (effort 

adjustment factor). Параметри a і b залежать від 

виду додатку, що розроблюється, який може 

бути наступним: 

- відносно простий проект, робота над яким 

ведеться однорідною командою розробників, 

вимоги носять рекомендаційний характер, від-

сутня заздалегідь вироблена вичерпна специфі-

кація (наприклад, нескладне прикладне ПЗ); 

- проект середньої складності, робота над 

яким ведеться змішаною командою розробни-

ків, вимоги до проекту визначаються специфі-

кацією, однак можуть змінюватися в процесі 

розробки проекту (наприклад, ПЗ системи уп-

равління банківським терміналом); 

- проект, який повинен бути реалізований в 

жорстких рамках заданих вимог чи специфіка-

цій (наприклад, ПЗ системи управління польо-

тами). 

У базовій моделі фактор EAF приймається 

рівним одиниці. Для визначення значення цьо-

го фактора у розширеній моделі використову-

ється таблиця, яка містить ряд параметрів, що 

визначають вартість проекту. При використанні 

поглибленої моделі, спочатку проводиться оці-

нка з використанням розширеної моделі на рів-

ні компонента, після чого кожен параметр вар-

тості оцінюється в чотирьох фазах ЖЦ ПЗ: ви-

значення вимог, проектування, кодування і 

тестування компонентів, інтеграції та тестуван-

ня готового продукту [4]. 

COCOMO ІІ також є сімейством моделей і 

представляє собою розвиток базової (Basic) 

моделі COCOMO. COCOMO ІІ складається з 

трьох моделей - створення додатків (Application 

Composition Model, ACM), раннього етапу роз-

робки (Early Design Model, EDM) і пост-

архітектурної (Post Architecture Model, PAM). 

ACM використовується на ранньому етапі 

реалізації проекту для того, щоб оцінити осно-

вні елементи проекту: інтерфейс користувача, 

взаємодію з системою, продуктивність. За по-

чатковий розмір приймається кількість екранів, 

звітів і 3GL-компонентів. Якщо припустити, що 

у проекті буде використано r% об'єктів з раніше 

створених проектів, кількість нових об'єктних 

точок у проекті (Object Points, OP) можна роз-

рахувати, як: 

OP = (object points)x(100 – r)/100 

Тоді витрати можна розрахувати за формулою: 

PRODOPE 
, 

де PROD – табличне значення [4]. 

EDM - це високорівнева модель, якій пот-

рібно порівняно невелика кількість вхідних 

параметрів. Вона призначена для оцінки доці-

льності використання тих чи інших апаратних і 

програмних засобів у процесі розробки проек-

ту. Для визначення розміру використовується 
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не скоригована функціональна точка 

(Unadjusted Function Point). Для її перетворення 

у LOC використовуються дані з таблиці [4]. 

Рівняння моделі раннього етапу розробки має 

вигляд: EAFLOCaE   [4], де a - константа 

2.45. EAF визначаться так само, як і в оригіна-

льній моделі СОСОМО. Параметри для EDM 

отримуються комбінуванням параметрів пост-

архітектурної моделі. 

PAM є найбільш деталізованої моделлю, 

яка використовується, коли проект повністю 

готовий до розробки. Для оцінки вартості ПЗ за 

допомогою PAM необхідний пакет опису жит-

тєвого циклу проекту, який містить детальну 

інформацію про параметри вартості і дозволяє 

провести більш точну оцінку. PAM використо-

вується на етапі фактичної розробки та підтри-

мки проекту. Для оцінки розміру можуть вико-

ристовуватися як вихідні рядки коду, так і фун-

кціональні точки з модифікаторами, які врахо-

вують повторне використання коду. Модель 

використовує 17 параметрів вартості та 5 кое-

фіцієнтів, що визначають масштаб проекту (у 

моделі СОСОМО масштаб визначався парамет-

рами виду програми). Рівняння PAM має ви-

гляд: EAFLOCaE b  , де a прийнято за 

2.55, а  iWb 01.001.1
, де iW

 –  парамет-

ри, що відображають властивості проекту, на-

приклад, схожість з раніше виконаними проек-

тами, ризик вибору архітектури для реалізації, 

розуміння процесу розробки, досвідченість 

команди розробників. Значення параметрів є 

табличними [20]. 

 

2.3 Параметри вартості.  

Параметр вартості (cost driver) [23] - це суб'єк-

тивна величина, яка оцінює різні часові, якісні 

та ресурсні аспекти розробки ПЗ. Кожен з па-

раметрів може бути відкалібрований.  

Калібрування параметрів вартості - це ко-

ригування значень параметрів, яке впливає на 

значення трудовитрат, а отже на час і вартість, 

при оцінці програмного проекту. При калібру-

ванні зазначених нижче сімнадцяти параметрів 

вибирається оціночний рівень (дуже високий, 

високий, вище номінального, номінальний, 

нижчий від номінального, низький, дуже низь-

кий) параметра. У формулах цей рівень відоб-

ражений у вигляді коефіцієнта трудовитрат і, 

таким чином, на кожній стадії розробки проек-

ту впливає на вартість і тривалість тієї або ін-

шій стадії. Виділяють наступні групи парамет-

рів [5] (див. табл.2): продукту (product factors), 

платформи (platform factors), персоналу 

(personnel factors) та проекту (project factors). У 

табл. 3 подано короткий опис кожного параме-

тра.  

Модель COCOMO II постійно перегляда-

ється, оновлюється, і калібрується, щоб бути 

більш підлаштованою для оцінки нових проек-

тів. Декілька підходів калібрування застосову-

валися до моделі COCOMO II [9], [10], [24], 

[11], [14] та [12]. Початковий регресійний ана-

ліз для COCOMO II [9] був проведений за да-

ними 83 проектів COCOMO 81.  

Подальший збір даних ідентифікував ще 78 

нових проектів. Далі, проводилося опитування 

за методом Дельфі, коли експерти пропонували 

свої кращі ідеї щодо факторів, які впливають на 

витрати з розробки ПЗ. Після чого за допомо-

гою методу калібрування Байеса всі дані опи-

тування експертів за методом Дельфі та дані 83 

і 78 проектів були поєднані. З тих часів метод 

Байеса у поєднанні з методом Дельфі викорис-

товуються для калібрування командою 

COCOMO II.  

Моделі оцінки зусиль, що витрачаються на 

розробку ПЗ, такі як COCOMO II, мають бути 

підлаштовані до особливостей конкретних про-

цесів та колективів. Підлаштовані, тобто відка-

лібровані, моделі можуть бути більш точними 

після стратифікації конкретною організацією. 

 

 

Таблиця 2. Групи параметрів моделі COCOMO II 

 

Параметри Опис 

Продукту Враховують характеристики ПЗ, що розробляється.  

(RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU).  
Платформи Враховують характеристики програмно-апаратного комплексу, що потрібен 

для функціонування ПЗ.  

(TIME, STOR, PVOL).  

Персоналу Враховують рівень знань та згуртованості колективу проекту  

(ACAP, PCAP, PCON, APEX, PLEX, LTEX).  

Проекту Враховуються вплив сучасних підходів та технологій, територіальної віддале-

ності членів колективу та строки виконання проекту.  

(TOOL, SITE, SCED).  
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Таблиця 3. Опис параметрів моделі COCOMO II 

Параметри Опис 

RELY (Required Software Reliability) Враховує міру виконання програмою запрограмованих 

дій протягом певного часу 

DATA (Database Size) Враховує вплив обсягу тестових даних на розробку про-

дукту. Рівень цього параметра розраховується як спів-

відношення байт в базі даних, що тестується, до кількос-

ті SLOC у програмі.  

CPLX (Product Complexity) Включає п'ять типів операцій: управління, лічіння, при-

строю-залежні, управління даними, управління  користу-

вацьким інтерфейсом. Рівень складності це суб'єктивне 

середньо-зважене значення рівнів типів операцій. 

RUSE (Developed for Reusability) Враховує трудовитрати, необхідні додатково для напи-

сання компонентів, призначених для повторного викори-

стання в цьому або наступних проектах. Використовує 

такі оціночні рівні: "у проекті", "в програмі", "в лінійці 

продуктів ", "в різних лінійках продуктів ". Значення 

параметра накладає обмеження на наступні параметри: 

RELY і DOCU. 

DOCU (Documentation Match To Life-Cycle Needs ) Враховує ступінь відповідності документації проекту 

його життєвому циклу. 

TIME (Execution Time Constraint) Враховує часові ресурси, які використовує ПЗ, при вико-

нанні поставлених завдань. 

STOR (Main Storage Constraint) Враховує відсоток використання сховищ даних. 

PVOL (Platform Volatility) Враховує термін життя платформи (комплекс апаратного 

і програмного забезпечення, який потрібен для функціо-

нування ПЗ, що розроблюється). 

ACAP (Analyst Capability) Враховує аналіз, здатність проектувати, ефективність та 

комунікативні здібності групи фахівців, які розроблюють 

вимоги і специфікації проекту. Параметр не повинен 

оцінювати рівень кваліфікації окремо взятого фахівця. 

PCAP (Programmer Capability) Враховує рівень програмістів у колективі. При виборі 

значення для цього параметра слід особливо звернути 

увагу на комунікативні та професійні здібності програмі-

стів і на командну роботу в цілому. 

PCON (Personnel Continuity) Враховує ротацію кадрів в колективі. 

APEX (Applications Experience) Враховує досвід колективу при роботі над ПЗ певного 

типу. 

PLEX (Platform Experience) Враховує вміння використовувати особливості плат-

форм, такі як графічний інтерфейс, бази даних, мереже-

вий інтерфейс, розподілені системи. 

Параметри Опис 

LTEX (Language and Tool Experience) Враховує досвід програмістів (мови, середовища та ін-

струменти). 

TOOL (Use Of Software Tools) Враховує рівень використання інструментів розробки.  

SITE (Multisite Development) Враховує територіальну віддаленість (від офісу до між-

народних офісів) членів команди розробників і викорис-

товувані ними засоби комунікації (від телефону до відео 

конференц-зв'язку). 

SCED (Required Development Schedule) Враховує вплив тимчасових обмежень, накладених на 

проект і на значення трудовитрат. 

 

3 Метод редукції основного рівняння. Суть 

запропонованого методу полягає в пошуку фу-

нкціональної підмножини з меншою мінливіс-

тю результатів та вищою точністю, ніж для 

початкової функціональної множини моделі [9, 

11]. В даному випадку до функціональної мно-

жини відносяться параметри моделі, що дозво-

ляють її калібрувати.  

Точність оцінки моделі визначається вели-

чиною PRED (N), яка вираховується зі значення 

відносної похибки (RE): 
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Точність  обраної функціональної підмно-

жини визначається проведенням тестових екс-

периментів, для кожної серії яких визначається 

середньоарифметичне значення PRED(N):
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1

 
Для покращення моделі застосовуються 

методи машинного навчання на тестових даних 

з минулих проектів. Точність результатів під-

вищується зі збільшенням тестових даних, які 

були використані для навчання моделі. 

Набори даних часто містять кілька сторон-

ніх функцій, які можуть зменшити ефектив-

ність алгоритму навчання. Вибір функції підм-

ножини (ВФП) допомагає визначити важливі 

атрибути та видаляти надлишкові. Якби обира-

лися лише найбільш важливі фактори і переда-

валися алгоритму навчання це б дозволило 

отримувати компактніші теоретичні моделі. Це 

також підвищує розуміння набору даних або 

домену, що досліджуються. Зменшення розмір-

ності також прискорює процес навчання. По-

вторюваність результатів поля ВФП проявля-

ється в тому, що ігнорування певних факторів 

не повинно призводити до погіршення загаль-

ної точності результатів класифікатора. 

Поєднання підходів та методів у представ-

леному дослідженні показано на рис. 2. Для 

оцінки вартості ПЗ методи машинного навчан-

ня використовуються для розробки процесу і 

побудови моделі з тренувального набору даних, 

після чого статистичні методи використову-

ються для тестування, перевірки та оцінки про-

цесу і моделі на тестовому наборі даних.
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Рис.2. Поєднання підходів та методів у дослідженні. 
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Контрольні експерименти в цьому підході 

поєднують найкращі методи в оцінці зусиль 

калібрувальних експериментів. Контрольні 

експерименти мають наступний порядок: по-

вторення, навчання, тести. Тобто, на етапі по-

вторення доступні дані поділяються на трену-

вальний набір і тестовий набір. Методи нав-

чання застосовуються до тренувального набо-

ру, щоб навчати модель або калібрувати пара-

метри моделі. Після цього стан моделей та па-

раметри запам’ятовуються і застосовується 

тестовий набір. Тренувальний та тестовий на-

бори даних не мають спільних значень. Конт-

рольні дослідження перевіряють якість каліб-

рування параметрів, використовуючи дані, що 

не використовувалися при калібруванні. Якщо 

калібрування тестується на тренувальній мно-

жині, то такі дослідження не можна назвати 

контрольними. Але такі дослідження корисні 

для пошуку закономірностей в історичних да-

них. Проте, якщо мета полягає в створенні пер-

спективної та адаптивної моделі, то теорія по-

винна бути перевірена на даних, які не викори-

стовувалися для її створення.  

 

Калібрувальні 

дані

Тренувальний 

набір

Тестовий 

набір

2/3

1/3 Використовується для 

перевірки якості 

калібрування

Використовується для 

калібрування моделі

 
 

Рис. 3 Контрольні експерименти 

 

 

Тренування моделі відбувається за рахунок 

тестових даних з попередніх проектів. В дано-

му дослідженні використовується вільнодо-

ступна база даних проектів NASA. Дані в базі 

поділяються на дві частини (рис. 3): 1) 1/3 да-

них для тренування моделі, 2) 2/3 даних для 

перевірки відповідності моделі та точності її 

оцінок. 

У дослідженні використовується звичайний 

метод найменших квадратів, який є класичним 

статистичним лінійним регресійним методом  

моделювання з використанням найменших ква-

дратів. Суть методу полягає у визначенні від-

ношення залежної змінної (результат оцінки 

моделі) до незалежних змінних (параметри 

моделі). 

Для перевірки середніх значень у вибірках 

використовується парний t-критерій Стьюдента 

для залежних вибірок. Парний t-критерій 

Стьюдента застосовується також для перевірки 

наявності суттєвої різниці між середніми зна-

ченнями точності функції підмножини в цьому 

підході. Це статистичний тест, який визначає 

відмінності між середніми значеннями з пев-

ним рівнем точності, припускаючи, що залежна 

змінна відповідає закону нормального розподі-

лу. Він використовується в цій моделі, щоб 

визначити кращу функцію підмножини. Мож-

ливі результати на повній множині та підмно-

жинах представлені у табл. 3: 

Таблиця  3. Визначення значення PRED(N) підмножин №1 і №2 

№ експерименту Підмножина №1 Підмножина №2 Відмінності 

1 X1 Y1 D1=X1 - Y1 

2 X2 Y2 D2=X1 - Y2 

3 X3 Y3 D3=X1 - Y3 

n Xn Yn Dn=Xn - Yn 

 

 

Як показали експерименти з даними NASA 

видалення хоча б одного параметра з оригіна-

льної моделі дозволяє отримати кращу функці-

ональну підмножину. Багато параметрів вияв-

ляють високу кореляцію та невідповідність 

їхніх значень моделі, що збільшує «шум»  та 
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невизначеність у вихідних даних моделі. Вида-

лення саме таких параметрів з моделі дозволяє 

підвищити точність та зменшити мінливість  

вихідних результатів оцінки. 

   

 

Рис. 4. Значення PRED (30) для різних функціональних підмножин. 

 

На рис. 4 можна побачити, що для функці-

ональних підмножин, отриманих за допомогою 

запропонованого методу, середнє значення 

PRED(30) є значно вищим, що відповідає вищій 

точності результатів оцінки. Точки FS01-FS04 

відповідають функціональним підмножинам зі 

зменшеною кількістю параметрів, точка All 

відповідає повній функціональній множині, а 

точка justLOC відповідає функціональній підм-

ножині, до якої належить лише один параметр – 

кількість рядків коду.  

 

Висновки.  
В дослідженні теоретично узагальнено і 

розв’язано наукову задачу, яка має важливе 

значення для процесу розробки програмного 

забезпечення і полягає в розробці методу калі-

брування моделі оцінки вартості СОСОМО з 

підвищеною точністю, сутність якого полягає в 

зменшенні кількості параметрів моделі. Основ-

ні наукові результати проведених досліджень є 

наступними: 

 запропоновано використання методів 

математичної статистики для аналізу історич-

них проектних даних, що дозволяє визначити 

параметри моделі СОСОМО, які підлягають 

усуненню для підвищення точності оцінки і 

підвищення повторюваності результатів; 

 проведено огляд і дослідження літера-

турних джерел, а також узагальнено ключові 

висновки дослідників з даної тематики; 

 сформульовано гіпотезу, яка підтверди-

лася в результаті проведеного дослідження і 

полягає в тому, що для кожної загальної моделі 

існує модель зі зменшеною кількістю парамет-

рів, яка за даних умов має вищу точність та 

повторюваність результатів. 
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